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1. 請解釋下列名詞：(25%) 

（1） 統包(Turnkey) 

（2） 聯合承攬(Joint Venture) 

（3） 價值工程(Value Engineering) 

（4） 吊床作業(Hammock Activity) 

（5） 最有利標 

2. 請說明從工程投標開始至完工後之使用階段，在工程整體執行過程中營造廠商可能被

要求提出的工程保證(金)有那些？    (20%) 

3. 以一般 3 層樓建築工程之結構體施工為例，請繪製該工程之分工結構圖(WBS, Work 

Breakdown Structure)，內容需包括該結構體的全部施工項目（Work Activity）。(20%) 

4. 宜大工程公司取得一隧道工程，工期預估需要 4 年，現有二部隧道開挖機具接受評估，

其內容如下表所示，A 機器壽命為 3 年，當其壽命終了時所剩之工作將另外租用一部

同款的機器來施工，租金估計需 9000 萬元，當利率為 15%時基於成本的考量宜大公司

應採購那部機器？   (15%) 

單位：萬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年  A機器 B機器

0 -12,500 -15,000

1 -5,000 -5,000

2 -5,000 -5,000

3 -3,000 -5,000

4  -2,500
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5. 請完成下表之 PDM 網圖計算 (20%) 
【請務必將答案寫在答案卷第一頁附圖處，並註明題號 5。】 

作業項目 作業時間
後續作業

及延遲時間

ES

最早開始

EF

最早結束

LS

最遲開始

LF

最遲結束

TF

總浮時

A 4
B(FS,0)

C(FS,3)

B 4
E(FS,1)

D(SS,1)

C 3 F(FS,0)

D 6 G(FS,0)

E 3 G(FS,0)

F 2 G(FF,0)

G 5  ---
 


